附件2

交工验收、阶段验收、试运行、竣工验收有关要求和标准

一、交工验收
（一）交工验收条件
1.合同约定的各项内容已建设完成，未遗留有碍船舶安全航行和工程运行安全的隐患；

2.项目组织对工程质量的检测结果合格；

3.监理单位对工程质量的评定（评估）合格；

4.质量监督机构对工程交工质量核验合格；

5.设计单位、施工单位、监理单位已完成工作总结报告。

（二）交工验收内容

1.检查合同执行情况，核验工程建设内容与批复的设计内容是否一致； 

2.检查施工自检报告、施工总结报告及施工资料； 

3.检查监理单位独立抽检资料、监理总结报告及质量评定资料； 

4.检查设计单位对工程设计符合性评价意见和设计总结报告； 

5.检查工程实体质量； 

6.对合同是否全面执行、工程质量是否合格作出结论，出具交工验收意见。 

二、阶段验收内容

（一）总体要求

1.检查已完工程交工验收情况，工程质量、形象进度是否达到阶段验收要求；
2.检查在建工程是否正常、有序；
3.检查下阶段工作方案和待建工程施工计划安排；
4.检查拟投入运行的工程是否具备运行条件；
5.检查工程资料是否按规定整理齐全；
6.对阶段验收是否合格做出结论，出具阶段验收意见。
（二）具体要求

1.阶段验收应检查已建成工程形象进度是否达到阶段验收要求。
2.截流前阶段验收应检查水下工程、隐蔽工程、导流工程、临时航道或通航建筑物工程形象进度是否达到阶段验收要求。
3.水库蓄水前阶段验收应检查挡水、泄水建筑物工程形象进度是否达到阶段验收要求。
4.通航前阶段验收应检查通航建筑物、金属结构、机电设备和配套设施工程形象进度是否达到阶段验收要求。
5.机组启动前阶段验收应检查水工建筑物、机电设备和配套设施工程形象进度是否达到阶段验收要求。
6.截流前阶段验收应检查拟投入运行的工程是否具备运行条件, 主要检查下列内容:
（1）导流工程验收资料；
（2）临时航道或临时通航建筑物验收资料；
（3）截流要求的水下隐蔽工程验收资料；
（4）截流水位以下库区征地、拆迁、移民安置完成资料；
（5）截流施工组织方案审批资料；
（6）安全通航措施方案审批及措施落实资料；
（7）截流后的度汛措施方案审批资料。
7.水库蓄水前阶段验收应检查拟投入运行的工程是否具备运行条件，主要检查下列内容：
（1）挡水、泄水建筑物验收资料；
（2）挡水建筑物蓄水安全鉴定报告；
（3）挡水与泄水的金属结构工程及机电设备安装调试资料；
（4）蓄水后未完工程施工措施审批资料；
（5）有关安全监测的仪器、设备、设施的安装和调试资料，以及已测得初始值资料；
（6）蓄水位以下建设征地、拆迁、移民安置、库区清理工作完成资料；
（7）下闸蓄水的施工方案审批资料；
（8）蓄水调度、运行方案审批资料；
（9）蓄水期安全通航及度汛措施审批资料。
8.通航前阶段验收应检查拟投入运行的工程是否具备运行条件, 主要检查下列内容:
（1）通航建筑物验收资料；
（2）通航建筑物的金属结构和启闭设备安装与调试资料；
（3）通航建筑物的动力与照明、控制、监视、通信等系统安装与调试资料；按设计要求配备的其他机电设备安装调试资料；
（4）通航建筑物的无水系统联合调试和有水系统联合调试资料；
（5）通航建筑物的导助航设施、安全标志及安全防护设施验收资料；
（6）与通航有关的消防措施审批及验收资料；
（7）已完成通航建筑物的有关实船试验资料；
（8）运行操作规程资料；
（9）运行人员组织机构资料。
9.机组启动前阶段验收应检查拟投入运行的工程是否具备运行条件，主要检查下列内容:
（1）与机组启动运行有关的建筑物验收资料；
（2）与机组启动运行有关的金属结构和启闭设备安装、调试资料；
（3）机组和附属设备以及油、水、气等辅助设备安装、调试资料；
（4）电站发电外送与电力系统润合、通信系统调试资料；
（5）机组启动运行的测量、监视、控制和保护等电气设备安装、调试资料；
（6）与机组启动运行有关的安全防护和消防措施审批资料；
（7）按设计要求配备的仪器、仪表、工具及其它机电设备验收资料；
（8）运行操作规程、维护与检修规程、水库调度规程；
（9）运行人员的组织机构资料；
（10）水位和引水量满足机组运行最低要求的资料。
10. 阶段验收应检查已建成工程质量检验情况，主要检查下列内容：
（1）已交工验收的，检查《航道工程建设项目交工验收表》签署情况;
（2）未交工验收的，检查分部分项质量检验情况；
（3）建设过程中出现的质量问题和质量事故的处理情况。
11.阶段验收应检查工程资料是否按规定整理齐全，主要检查下列内容：
（1）项目建设履行基本建设程序相关资料；
（2）施工过程质量保证资料；
（3）阶段验收相关资料，表明已完成建设征地、拆迁、移民安置、库区清理等工作的佐证材料。
12.阶段验收应检查在建工程是否正常、有序。
13.阶段验收应检查下阶段工作方案和待建工程施工计划安排。
14.阶段验收应对验收中发现的问题提出处理要求。
15.阶段验收应对航运枢纽工程阶段验收是否合格做出结论，出具阶段验收意见
16.单独立项实施的通航建筑物通航前验收可参照执行有关验收标准。
三、航道工程试运行条件

1.主体工程已按初步设计批准的内容建成，各合同段交工验收合格，其中航运（电）枢纽工程各阶段验收合格，满足使用要求；
2.航道尺度、通航条件已达到设计要求；
3.主要机械设备或设施调试及联动调试合格，达到运行条件；
4.航标等配套的导助航设施已经建设完成；
5.航运（电）枢纽、通航建筑物等工程建设项目环境保护设施、安全设施、消防设施等已按要求与主体工程同时建设完成，且已通过安全设施和消防设施验收或者备案，符合国家有关法规、标准规定的试运行要求。
三、竣工验收

（一）港口工程竣工验收条件

1.已按照批准的工程设计和有关合同约定的各项内容建设完成，各合同段交工验收合格；建设项目有尾留工程的，尾留工程不得影响建设项目的投产使用，尾留工程投资额可以根据实际测算投资额或者按照工程概算所列的投资额列入竣工决算报告，但不超过工程总投资的5%； 
2.主要工艺设备或者设施通过调试具备生产条件； 
3.需要试运行的，经试运行符合设计要求； 
4.环境保护设施、安全设施、职业病防护设施、消防设施已按照有关规定通过验收或者备案；航标设施以及其他辅助性设施已按照《中华人民共和国港口法》的规定，与港口工程同时建设，并保证按期投入使用； 
5.竣工档案资料齐全，并通过专项验收； 
6.竣工决算报告编制完成，按照国家有关规定需要审计的，已完成审计； 
7.廉政建设合同已履行。
（二）航道工程竣工验收条件

1.已按照批准的工程设计和有关合同约定的各项内容建设完成，各合同段交工验收合格，其中航运（电）枢纽工程各阶段验收合格；建设项目有尾留工程的，尾留工程不得影响建设项目的投入使用，尾留工程投资额可以根据实际测算投资额或者按照工程概算所列的投资额列入竣工决算报告，但不超过工程总投资的5%。
2.主要机械设备或者设施试运行性能稳定，主要技术参数达到设计要求。
3.需要实船适航检验的，已选用设计船型进行了实船适航检验，各项检验指标满足设计要求。
4.试运行期满足要求，工程效果和运行能力符合设计要求。
5.环境保护设施，航运（电）枢纽、通航建筑物等工程建设项目的安全设施、消防设施、水土保持设施等已按要求与主体工程同时建设完成，且已通过验收或者备案。
6.竣工档案资料齐全，并通过专项验收。
7.竣工决算报告已编制完成，按照国家有关规定需要审计的，已完成审计。
8.工程运行管理单位已落实。
9.廉政建设合同已经履行。
（三）竣工验收内容

1.检查工程执行有关部门批准文件情况； 
2.检查工程实体建设情况，核查质量监督机构出具的项目工程 质量鉴定报告和质量监督管理工作报告； 
3.检查工程合同履约情况； 
4.检查工程执行强制性标准情况； 
5.检查按法规办理的各专项验收或者备案情况； 
6.检查竣工验收报告编制情况； 
7.检查廉政建设合同执行情况； 
8.对存在问题和尾留工程提出处理意见； 　　
9.对工程建设、设计、施工、监理等单位的工作作出综合评价； 
10.对工程竣工验收是否合格作出结论，出具竣工验收现场核查报告。 
（四）竣工验收报告

1.项目单位工作报告；
2.设计、施工、监理等单位的工作报告；
3.质量监督机构出具的项目工程质量鉴定报告和质量监督管理工作报告；
4.依法开展试运行的，应编制试运行报告；
5.竣工决算报告（按照国家有关规定需要审计的，应当包括竣工决算审计报告）；
6.按法规办理的各专项验收或者备案证明材料；
7.有关批准文件。
（五）竣工验收专家

竣工验收专家应当具有一定的水运工程建设和管理经验，具备良好的职业道德，具有高级专业技术职称，且不得与项目单位以及勘察、设计、施工、监理、试验检测等单位有直接利害关系。
（六）竣工验收现场核查组组成要求

1.重点水运工程竣工验收应当成立竣工验收现场核查组对工程进行现场核查。 
竣工验收现场核查组应当由验收组织部门或者单位、所在地交通运输主管部门及其有关下属机构、质量监督机构、项目单位人员和专家等组成，并应当邀请其他依法对项目负有监督管理职责的相关部门参加。 
工程设计、施工、监理、试验检测等单位人员应当参加现场核查。 
2.竣工验收现场核查组成员应当为9人以上单数，其中专家不少于5人；竣工验收现场核查组组长由负责组织竣工验收的部门人员担任； 项目单位按规定自行组织竣工验收的，现场核查组长由项目单位人员担任。
对于建设内容简单、投资规模较小的备案港口工程、航道疏浚、航道整治类工程，竣工验收现场核查组可以由7人以上单数组成，其中专家不少于4人。 
（七）竣工验收现场核查要求

1.竣工验收现场核查组应当对照竣工验收主要内容，客观公正、实事求是地对工程进行现场核查，形成竣工验收现场核查报告。
2.竣工验收现场核查报告应全面反映竣工验收现场核查工作开展情况和工程建设实际情况，并明确作出竣工验收合格或不合格的核查结论。
竣工验收现场核查报告由竣工验收现场核查组全体成员签字。
竣工验收现场核查组成员对核查结论有不同意见的，应当以书面形式说明其不同意见和理由，竣工验收现场核查报告应当注明该不同意见。竣工验收现场核查组组长应组织全体成员对不同意见进行研究，必要时可通过投票方式进行表决。竣工验收现场核查组成员2/3以上同意通过验收的方可通过竣工验收。
竣工验收现场核查组成员拒绝在核查报告上签字，又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意核查结论。
