附件1
重大设计变更情形一览

一、港口工程
（一）初步设计层面重大变更

1.对工程总平面布置进行重大调整，主要包括水域设计水深、码头或者防波堤顶高程、陆域生产区主要布置形式、防波堤轴向或者口门尺度等；
2.改变主要水工建筑物结构型式；
3.改变主要装卸工艺方案；
（二）施工图设计层面重大变更

1.对工程总平面布置进行较大调整，主要包括水域主要布置形式、陆域辅助生产区主要布置形式等；
2.调整主要生产建筑物结构型式；
3.调整主要装卸工艺设备配置规模。
二、航道工程
（一）初步设计层面重大变更

1.航道整治工程。
（1）连续调整航道轴线布置，改变主要建筑物的平面布置、高程和主要结构型式；
（2）护岸、护滩、护底结构范围调整超过原设计范围30%，清礁工程量调整超过原设计工程量30%；
（3）单位工程调增费用超过10%且不低于1000万元；
2.航道疏浚工程。
（1）改变疏浚边线、设计底高程；
（2）单位工程疏浚工程量调增超过原设计工程量30%；
（3）单位工程调增费用超过10%且不低于1000万元；
3.航运（电）枢纽工程。
（1）改变航运枢纽总体布置，改变主要建筑物的平面布置、高程和主要结构型式，改变主要水工建筑物的基础处理方式、消能防冲方式；
（2）改变通航建筑物的输水系统型式、工作闸阀门和启闭型式，改变升船机的驱动方式；
（3）改变水轮发电机组型式、单机容量、配置数量和重要技术参数；
（4）改变电站接入系统方式和电气主接线方案；
（5）改变施工导流标准和导流方式；
（6）调增辅助生产、生活建筑物规模超过原设计规模的5%。
4.通航建筑物工程。
（1）改变通航建筑物平面布置、高程和主要结构型式，改变主要建筑物的基础处理方式、消能防冲方式；
（2）改变通航建筑物的输水系统型式、工作闸阀门和启闭型式，改变升船机的驱动方式；
（3）改变施工导流标准和导流方式；
（4）调增辅助生产、生活建筑物规模超过原设计规模的5%。
（二）施工图设计层面重大变更

1.航道整治工程。
（1）护岸、护滩、护底工程范围调整超过原设计范围15%，清礁工程量调整超过原设计工程量15%；
（2）单位工程调增费用超过10%且不低于500万元。
2.航道疏浚工程。
（1）单位工程疏浚工程量调增超过原设计工程量15%；
（2）单位工程调增费用超过10%且不低于500万元；
（3）调整疏浚工程抛泥区的控制高程。
3.航运（电）枢纽工程。
（1）局部调整枢纽工程总平面布置但不影响其功能和规模；
（2）调整主要配套工程、公用工程的规模和平面布置，调增辅助生产、生活建筑物规模超过原设计规模3%但不超过5%；
（3）改变导流建筑物型式；
（4）改变高压配电装置和高压引出线设计方案，改变电站控制运行方式及继电保护方案；
（5）改变次要或者一般水工建筑物的布置或结构型式、基础处理方式、一般机电设备及金属结构设计,且工程费用变化超过单项工程总投资的5%。
4.通航建筑物工程。
（1）局部调整通航建筑物总平面布置但不影响其功能和规模；
（2）调整主要配套工程、公用工程的规模和平面布置，调增辅助生产、生活建筑物规模超过原设计规模3%但不超过5%；
（3）改变导流建筑物型式；
（4）改变次要或一般水工建筑物的布置或者结构型式、基础处理方式、一般金属结构设计,且工程费用变化超过单项工程总投资的5%。
三、通用情形

1.政府投资港口工程或航道工程建设项目超出初步设计批准总概算，但在项目批准的投资估算10%以内均为初步设计层面重大设计变更。
2.改变工程主要建筑物、附属建筑物或主要设施设备实现方式的（如土木建筑物由建设改为购置、设备由购置改为租赁等），均为初步设计层面重大设计变更。
3.对设计变更所属类型存在异议的，由项目单位书面报请原设计审批单位明确。
