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前     言

一、《公路工程低碳机械施工补充预算定额》（以下简称本定额）是对《公路工程预算定额》(JTG/T3832-2018)的补充。本定额在四川省公路工程纯电施工机械项目测定消耗的基础上，进行广泛调查研究，遵循行业技术规范和标准，及广泛征求意见，通过测算验证编制而成。
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三、编制预算时人工工日单价和费率应执行“关于执行交通运输部 2018年《公路工程建设项目投资估算、概算预算编制办法》中人工工日单价标准及各项费用取费标准有关事项的通知(川交函(2024)497号文)”。材料单价应执行《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)；机械台班单价应执行《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)、《公路工程纯电动机械台班费用定额》（T/CECD G: G20-02-2025）。
四、本定额包括第一章路基工程、第二章路面工程、第三章隧道工程、第四章桥涵工程及附录一新增机械台班费用定额。各有关单位在使用过程中注意总结经验，将发现的问题和意见及时函告本定额主编单位四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站（地址：四川省成都市武侯祠大街180号；联系人：罗辉；邮编：610041；电话:02885525785），以便修订时参考。
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总 说 明

一、本定额是以人工、材料、机械台班消耗量表现的公路工程补充预算定额。
二、本定额是按照合理的施工组织和一般正常的施工条件编制的。定额中所采用的施工方法和工程质量标准，是根据国家现行的公路工程施工技术及验收规范、质量评定标准及安全操作规程等取定的，除定额中规定允许换算者外，均不得因具体工程的施工组织、操作方法和材料消耗与定额的规定不同而调整定额。

三、本定额除隧道工作每工日7h外，其余均按每工日8h计算。
四、定额中的工程内容，均包括定额项目的全部施工过程。定额除扼要说明施工的主要操作工序外，均包括准备与结束、场内操作范围内的水平与垂直运输、材料工地小搬运、辅助和零星用工、工具及机械小修、场地清理等工程内容。

五、本定额中的材料消耗量是按现行材料标准的合格料和标准规格料计算的，定额中材料消耗已包括场内运输及操作损耗。

六、本定额中各项目的施工机械种类、规格是按一般合理的施工组织确定的，如施工中实际采用机械的种类、规格与定额规定的不同时，一律不得换算。

七、本定额施工机械台班消耗均已考虑了工地合理停置、空转和必要的备用量等因素。

八、本定额只列出了工程所需的主要材料用量和主要机械台班数量。次要、零星材料和小型施工机具均未一一列出，分别列入“其他材料费”及“小型机具使用费”内，以元计，编制预算时，不得重复计算。

九、本定额基价中的人工费、材料费按现行《公路工程预算定额》（JTG / T 3832）中附录《定额人工、材料、设备单价表》计算，机械台班费按本定额附录一计算。

十、定额表中注明“××以内”或“××以下”者，均包括“××”本身；而注明“××以外”或“××以上”者，则不包括“××”本身。定额内数量带“（）”者，则表示基价中未包括其价值。

十一、定额中的“工料机代号”系按现行《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）的工料机代号取定，新增材料、新增机械的代号按现行《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）的编制规则取定，工料机代号为计算机计算时作为对工、料、机械名称识别的符号，不应随意变动。编制工程费用或预算时，有新增材料或新增机械的，其编码应按上述规则确定。
十二、定额中的“工料机代号”系编制预算采用电子计算机计算时作为对人工、材料、机械名称识别的符号，不得随意变动。编制公路工程补充预算定额时，遇有新增材料或机械时，编码采用七位，第一、二位取相近品种的材料或机械代号，第三、四位采用偶数编制，后三位采用顺序编制。

十三、本说明及各章说明中未涵盖的内容，按照《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）及相关定额中的说明执行。
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第一章  路基工程
说  明

1.本章包括路基土、石方工程。
2.土壤岩石类别划分：
（1）本章定额按开挖的难易程度将土壤、岩石分为六类。土壤分为松土、普通土、硬土；岩石分为三类：软石、次坚石。

（2）本章定额土、石分类与六级土、石分类和十六级土、石分类对照表如下：

	本章定额分类
	松土
	普通土
	硬土
	软石
	次坚石
	坚石

	六级分类
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	Ⅵ

	十二级分类
	Ⅰ~Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ~Ⅵ
	Ⅶ~Ⅸ
	Ⅹ~ⅩⅥ


 第一节  路基土、石方工程

说  明

1.自卸汽车运输路基土、石方定额项目，仅适用于平均运距在15km以内的土、石方运输。当运距超过第一个定额运距单位时，其运距尾数不足一个增运定额单位的半数时不计，等于或超过半数时按一个增运定额运距单位计算。当平均运距超过15km时，应按市场运价计算其运输费用。 

1-1-9  挖掘机挖装土、石方
	
	工程内容  挖掘机就位，开辟工作面，挖土或爆破后石方，装车，移位，清理工作面。

	
	
	
	
	
	单位：1000m³天然密实方

	顺序号
	项目
	单位
	代号
	挖装土方
	装石方

	
	
	
	
	斗容量1.0m3以内

	
	
	
	
	松土
	普通土
	硬土
	软石
	次坚石
	坚石

	
	
	
	
	1川
	2川
	3川
	4川
	5川
	6川

	1
	人工
	台班
	1001001
	2.7
	3.1
	3.4
	3.4
	3.78
	4.15

	2
	1.0m³以内履带式纯电挖掘机
	台班
	8001133川
	1.33
	1.55
	1.77
	1.78
	1.96
	2.26

	3
	基价
	元
	9999001
	2477
	2882
	3276
	3293
	3629
	4163


1-1-11  自卸车运输土石方

	
	工程内容  1）等待装、运、卸；2）空回。

	
	
	
	
	单位：1000m³天然密实方

	顺序号
	项目
	单位
	代号
	自卸汽车装载质量(t)

	
	
	
	
	12t以内

	
	
	
	
	土方
	石方

	
	
	
	
	第一个1km
	每增运0.5km
	第一个1km
	每增运0.5km

	
	
	
	
	1川
	2川
	3川
	4川

	1
	12t以内纯电自卸汽车
	台班
	8007128川
	4.17
	0.60
	5.09
	0.78

	2
	基价
	元
	9999001
	5459
	786
	6664
	1021


第二章  路面工程

说  明

1.本章包括路面基层及垫层、路面面层项目。

2. 自卸汽车运输沥青混合料，仅适用于平均运距在15km以内的混合料运输，当运距超过第一个定额运距单位时，其运距尾数不足一个增运定额单位的半数时不计，等于或超过半数时按一个增运定额运距单位计算。当平均运距超过15km时，应按市场运价计算其运输费用。 

第一节  路面基层及垫层

2-1-7  厂拌基层稳定土混合料
	
	工程内容：装载机铲运料、上料，配运料，拌和，出料。

	
	
	
	
	Ⅰ.水泥稳定类
	
	单位：1000m²

	顺
序
号
	项        目
	单位
	代  号
	水泥砂
	水泥砂砾
	水泥碎石

	
	
	
	
	水泥∶砂∶土 10∶83∶7
	水泥剂量5 %

	
	
	
	
	压实厚度20cm
	每增减 1cm
	压实厚度20cm
	每增减 1cm
	压实厚度20cm
	每增减1cm

	
	
	
	
	1川
	2川
	3川
	4川
	5川
	6川

	1
	人工
	工日
	1001001
	2.2 
	0.1 
	2.5 
	0.1 
	2.5 
	0.1 

	2
	水泥砂
	m³
	1507002
	(202.00)
	(10.10)
	—
	—
	—
	—

	3
	水泥砂砾
	m³
	1507003
	—
	—
	(202.00)
	(10.10)
	—
	—

	4
	水泥碎石
	m³
	1507004
	—
	—
	—
	—
	(202.00)
	(10.10)

	5
	水
	m³
	3005004
	33 
	2 
	27 
	1 
	28 
	1 

	6
	土
	m³
	5501002
	24.80 
	1.24 
	—
	—
	—
	—

	7
	砂
	m³
	5503004
	241.45 
	12.07 
	—
	—
	—
	—

	8
	砂砾
	m³
	5503007
	—
	—
	268.18 
	13.41 
	—
	—

	9
	碎石
	m³
	5505016
	—
	—
	—
	—
	296.73 
	14.84 

	10
	32.5 级水泥
	t
	5509001
	38.773 
	1.940 
	22.125 
	1.106 
	22.566 
	1.128 

	11
	3.0m³ 以内轮胎式正铲纯电装载机
	台班
	8001134川
	0.40 
	0.02 
	0.40 
	0.02 
	0.44 
	0.02 

	12
	300/h 以内稳定土厂拌设备
	台班
	8003011
	0.22 
	0.01 
	0.25 
	0.01 
	0.25 
	0.01 

	13
	基价
	元
	9999001
	32064
	1602
	20499
	1018
	30665
	1524
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	 单位：1000m²

	顺
序
号
	项        目
	单位
	代  号
	水泥石屑
	水泥石渣
	水泥砂砾土
	水泥碎石土

	
	
	
	
	水泥剂量5%
	水泥剂量4%

	
	
	
	
	压实厚度20cm
	每增减 1cm
	压实厚度20cm
	每增减 1cm
	压实厚度20cm
	每增减 1cm
	压实厚度20cm
	每增减 1cm

	
	
	
	
	7川
	8川
	9川
	10川
	11川
	12川
	13川
	14川

	1
	人工
	工日
	1001001
	2.4 
	0.1 
	2.3 
	0.1 
	2.3 
	0.1 
	2.4 
	0.1 

	2
	水泥石屑
	m³
	1507005
	(202.00)
	(10.10)
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	3
	水泥石渣
	m³
	1507006
	—
	—
	(202.00)
	(10.10)
	—
	—
	—
	—

	4
	水泥碎石土
	m³
	1507007
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	(202.00)
	(10.10)

	5
	水泥砂砾土
	m³
	1507008
	—
	—
	—
	—
	(202.00)
	(10.10)
	—
	—

	6
	水
	m³
	3005004
	35 
	2 
	34 
	2 
	30 
	2 
	31.00 
	2.00 

	7
	碎石土
	m³
	5501005
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	268.69 
	13.43 

	8
	砂砾土
	m³
	5501006
	—
	—
	—
	—
	248.23 
	12.41 
	—
	—

	9
	石渣
	m³
	5503012
	—
	—
	277.34 
	13.87 
	—
	—
	—
	—

	10
	石屑
	m³
	5503014
	277.03 
	13.85 
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	11
	32.5 级水泥
	t
	5509001
	21.193 
	1.060 
	20.800 
	1.040 
	16.879 
	0.844 
	17.20 
	0.86 

	12
	3.0m³以内轮胎式正铲纯电装载机
	台班
	8001134川
	0.41 
	0.02 
	0.40 
	0.02 
	0.40 
	0.02 
	0.41 
	0.02 

	13
	300/h 以内稳定土厂拌设备
	台班
	8003011
	0.24 
	0.01 
	0.23 
	0.01 
	0.23 
	0.01 
	0.24 
	0.01 

	14
	基价
	元
	9999001
	28169
	1404
	18335
	914
	11651
	580
	14964
	744
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	Ⅱ.石灰稳定类
	
	
	 单位：1000m²

	顺
序
号
	项        目
	单位
	代  号
	石灰砂砾
	石灰碎石
	石灰砂砾土

	
	
	
	
	石灰剂量5%

	
	
	
	
	压实厚度20cm
	每增减 1cm
	压实厚度20cm
	每增减 1cm
	压实厚度20cm
	每增减 1cm

	
	
	
	
	15川
	16川
	17川
	18川
	19川
	20川

	1
	人工
	工日
	1001001
	2.3
	0.1 
	2.4 
	0.1 
	2.2 
	0.1 

	2
	石灰砂砾
	m³
	1507010
	(202.00)
	(10.10)
	—
	—
	—
	—

	3
	石灰碎石
	m³
	1507011
	—
	—
	(202.00)
	(10.10)
	—
	—

	4
	石灰砂砾土
	m³
	1507012
	—
	—
	—
	—
	(202.00)
	(10.10)

	5
	水
	m³
	3005004
	27 
	2 
	28 
	2 
	25 
	1 

	6
	砂砾土
	m³
	5501006
	—
	—
	—
	—
	227.05 
	11.35 

	7
	熟石灰
	m³
	5503003
	22.432
	1.122 
	22.86 
	1.14 
	20.81 
	1.04 

	8
	砂砾
	m³
	5503007
	252.12
	12.61 
	—
	—
	—
	—

	9
	碎石
	m³
	5505016
	—
	—
	278.67 
	13.93 
	—
	—

	10
	3.0m³ 以内轮胎式正铲纯电装载机
	台班
	8001134川
	0.41
	0.02 
	0.41 
	0.02 
	0.37 
	0.02 

	11
	300/h 以内稳定土厂拌设备
	台班
	8003011
	0.23
	0.01 
	0.24 
	0.01 
	0.22 
	0.01 

	12
	基价
	元
	9999001
	19116
	954
	28616
	1426
	11686
	583
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	Ⅱ.石灰稳定类
	
	
	 单位：1000m²

	顺
序
号
	项        目
	单位
	代  号
	石灰碎石土
	石灰土砂砾
	石灰土碎石

	
	
	
	
	石灰剂量5%
	石灰：土：砂砾=5：15：80
	石灰：土：砂砾=5：15：80

	
	
	
	
	压实厚度20cm
	每增减 1cm
	压实厚度20cm
	每增减 1cm
	压实厚度20cm
	每增减 1cm

	
	
	
	
	21川
	22川
	23川
	24川
	25川
	26川

	1
	人工
	工日
	1001001
	2.2
	0.1
	2.2 
	0.1 
	2.2 
	0.1 

	2
	石灰碎石土
	m³
	1507013
	(202.00)
	(10.10)
	—
	—
	—
	—

	3
	石灰土砂砾
	m³
	1507014
	—
	—
	(202.00)
	(10.10)
	—
	—

	4
	石灰土碎石
	m³
	1507015
	—
	—
	—
	—
	(202.00)
	(10.10)

	5
	水
	m³
	3005004
	26
	1
	25 
	1 
	26 
	1 

	6
	土
	m³
	5501002
	—
	—
	50.11 
	2.51 
	50.83 
	2.54 

	7
	砂砾土
	m³
	5501005
	244.67
	12.23
	—
	—
	—
	—

	8
	熟石灰
	t
	5503003
	21.11
	1.055
	20.81 
	1.04 
	21.11 
	1.06 

	9
	砂砾
	m³
	5503007
	—
	—
	196.99 
	9.85 
	—
	—

	10
	碎石
	m³
	5505016
	—
	—
	—
	—
	216.74 
	10.84 

	11
	3.0m³ 以内轮胎式正铲纯电装载机
	台班
	8001134川
	0.37
	0.02
	0.37 
	0.02 
	0.37 
	0.02 

	12
	300/h 以内稳定土厂拌设备
	台班
	8003011
	0.22
	0.01
	0.22 
	0.01 
	0.22 
	0.01 

	13
	基价
	元
	9999001
	14641
	731
	16503
	824
	23829
	1192
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	Ⅲ.石灰粉煤灰稳定类
	单位：1000m²

	顺
序
号
	项        目
	单位
	代  号
	石灰粉煤灰砂
	石灰粉煤灰砂砾
	石灰粉煤灰碎石

	
	
	
	
	石灰剂量5%
	石灰：土：砂砾=5：15：80
	石灰：粉煤灰：碎石=5：15：80

	
	
	
	
	压实厚度20cm
	每增减 1cm
	压实厚度20cm
	每增减 1cm
	压实厚度20cm
	每增减 1cm

	
	
	
	
	27川
	28川
	29川
	30川
	31川
	32川

	1
	人工
	工日
	1001001
	1.9 
	0.1 
	2.2 
	0.1 
	2.2 
	0.1 

	2
	石灰粉煤灰砂
	m³
	1507018
	(202.00)
	(10.10)
	—
	—
	—
	—

	3
	石灰粉煤灰砂砾
	m³
	1507019
	—
	—
	(202.00)
	(10.10)
	—
	—

	4
	石灰粉煤灰碎石
	m³
	1507020
	—
	—
	—
	—
	(202.00)
	(10.10)

	5
	石灰粉煤灰矿渣
	m³
	1507021
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	6
	石灰粉煤灰煤矸石
	m³
	1507022
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	7
	水
	m³
	3005004
	27 
	2 
	34 
	2 
	27 
	2 

	8
	粉煤灰
	t
	5501009
	70.74 
	3.54 
	62.42 
	3.12 
	64.603 
	3.230 

	9
	熟石灰
	t
	5503003
	37.77 
	1.89 
	22.22 
	1.11 
	22.998 
	1.150 

	10
	砂
	m³
	5503004
	165.56 
	8.28 
	—
	—
	—
	—

	11
	砂砾
	m³
	5503007
	—
	—
	199.80 
	9.99 
	—
	—

	12
	矿渣
	m³
	5503011
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	13
	煤矸石
	m³
	5505009
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	14
	碎石
	m³
	5505016
	—
	—
	—
	—
	224.33 
	11.22 

	15
	3.0m³ 以内轮胎式正铲纯电装载机
	台班
	8001134川
	0.35 
	0.02 
	0.38 
	0.02 
	0.42 
	0.02 

	16
	300/h 以内稳定土厂拌设备
	台班
	8003011
	0.19 
	0.01 
	0.22 
	0.01 
	0.22 
	0.01 

	17
	基价
	元
	9999001
	34598
	1737
	25665
	1283
	33910
	1694


	                                                                             
	续前页
	
	
	Ⅲ.石灰粉煤灰稳定类
	 单位：1000m²

	顺
序
号
	项        目
	单位
	代  号
	石灰粉煤灰矿渣
	石灰粉煤灰煤矸石

	
	
	
	
	石灰：粉煤灰：碎石=6：14：80
	石灰：粉煤灰：煤矸石=6:14:80

	
	
	
	
	压实厚度20cm
	每增减 1cm
	压实厚度20cm
	每增减 1cm

	
	
	
	
	33川
	34川
	35川
	36川

	1
	人工
	工日
	1001001
	1.8 
	0.1 
	1.9 
	0.1 

	2
	石灰粉煤灰砂
	m³
	1507018
	—
	—
	—
	—

	3
	石灰粉煤灰砂砾
	m³
	1507019
	—
	—
	—
	—

	4
	石灰粉煤灰碎石
	m³
	1507020
	—
	—
	—
	—

	5
	石灰粉煤灰矿渣
	m³
	1507021
	(202.00)
	(10.10)
	—
	—

	6
	石灰粉煤灰煤矸石
	m³
	1507022
	—
	—
	(202.00)
	(10.10)

	7
	水
	m³
	3005004
	35 
	2 
	36 
	2 

	8
	粉煤灰
	t
	5501009
	48.645 
	2.432 
	53.679 
	2.684 

	9
	熟石灰
	t
	5503003
	22.264 
	1.113 
	19.109 
	0.955 

	10
	砂
	m³
	5503004
	—
	—
	—
	—

	11
	砂砾
	m³
	5503007
	—
	—
	—
	—

	12
	矿渣
	m³
	5503011
	229.39 
	11.47 
	—
	—

	13
	煤矸石
	m³
	5505009
	—
	—
	202.51 
	10.13 

	14
	碎石
	m³
	5505016
	—
	—
	—
	—

	15
	3.0m³ 以内轮胎式正铲纯电装载机
	台班
	8001134川
	0.41 
	0.02 
	0.37 
	0.02 

	16
	300/h 以内稳定土厂拌设备
	台班
	8003011
	0.18 
	0.01 
	0.22 
	0.01 

	17
	基价
	元
	9999001
	29898
	1497
	24799
	1242


	                                                                             
	续前页
	
	
	Ⅳ.石灰煤渣稳定类
	
	
	 单位：1000m²

	顺
序
号
	项        目
	单位
	代  号
	石灰煤渣
	石灰煤渣砂砾
	石灰煤渣碎石

	
	
	
	
	石灰：煤渣=18:82
	石灰：煤渣：砂砾=8：30：62
	石灰：煤渣：砂砾=8：30：62

	
	
	
	
	压实厚度20cm
	每增减 1cm
	压实厚度20cm
	每增减 1cm
	压实厚度20cm
	每增减 1cm

	
	
	
	
	37川
	38川
	39川
	40川
	41川
	42川

	1
	人工
	工日
	1001001
	1.4 
	0.1 
	2.0 
	0.1 
	2.0 
	0.1 

	2
	石灰煤渣
	m³
	1507018
	(202.00)
	(10.10)
	—
	—
	—
	—

	3
	石灰煤渣碎石
	m³
	1507019
	—
	—
	(202.00)
	(10.10)
	—
	—

	4
	石灰煤渣砂砾
	m³
	1507020
	—
	—
	—
	—
	(202.00)
	(10.10)

	5
	石灰煤渣矿渣
	m³
	1507021
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	6
	石灰粉煤灰碎石土
	m³
	1507022
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	7
	水
	m³
	3005004
	30 
	2 
	32 
	2 
	32 
	2 

	8
	碎石土
	m³
	5501005
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	9
	熟石灰
	t
	5503003
	51.595 
	2.580 
	32.352 
	1.618 
	32.352 
	1.618 

	10
	砂砾
	m³
	5503007
	—
	—
	140.91 
	7.05 
	—
	—

	11
	煤渣
	m³
	5503010
	272.44 
	13.62 
	140.62 
	7.03 
	140.62 
	7.03 

	12
	矿渣
	m³
	5503011
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	13
	碎石
	m³
	5505016
	—
	—
	—
	—
	152.86 
	7.64 

	14
	3.0m³ 以内轮胎式正铲纯电装载机
	台班
	8001134川
	0.41 
	0.02 
	0.42 
	0.02 
	0.43 
	0.02 

	15
	300/h 以内稳定土厂拌设备
	台班
	8003011
	0.14 
	0.01 
	0.20 
	0.01 
	0.20 
	0.01 

	16
	基价
	元
	9999001
	31366
	1576
	24962
	1248
	29985
	1498


	                                                                             
	续前页
	
	
	Ⅳ.石灰煤渣稳定类
	 单位：1000m²

	顺
序
号
	项        目
	单位
	代  号
	石灰煤渣矿渣
	石灰煤渣碎石土

	
	
	
	
	石灰：煤渣：砂砾=8：30：62
	石灰：煤渣：砂砾=8：30：62

	
	
	
	
	压实厚度20cm
	每增减 1cm
	压实厚度20cm
	每增减 1cm

	
	
	
	
	43川
	44川
	45川
	46川

	1
	人工
	工日
	1001001
	1.8 
	0.1 
	2.0 
	0.1 

	2
	石灰煤渣
	m³
	1507018
	　
	　
	—
	—

	3
	石灰煤渣碎石
	m³
	1507019
	—
	—
	—
	—

	4
	石灰煤渣砂砾
	m³
	1507020
	—
	—
	—
	—

	5
	石灰煤渣矿渣
	m³
	1507021
	(202.00)
	(10.10)
	—
	—

	6
	石灰粉煤灰碎石土
	m³
	1507022
	—
	—
	(202.00)
	(10.10)

	7
	水
	m³
	3005004
	35 
	2 
	32 
	2 

	8
	碎石土
	m³
	5501005
	—
	—
	145.31 
	7.27 

	9
	熟石灰
	t
	5503003
	28.797 
	1.440 
	32.352 
	1.618 

	10
	砂砾
	m³
	5503007
	—
	—
	—
	—

	11
	煤渣
	m³
	5503010
	125.17 
	6.26 
	140.62 
	7.03 

	12
	矿渣
	m³
	5503011
	172.46 
	8.62 
	—
	—

	13
	碎石
	m³
	5505016
	—
	—
	—
	—

	14
	3.0m³ 以内轮胎式正铲纯电装载机
	台班
	8001134川
	0.42 
	0.02 
	0.42 
	0.02 

	15
	300/h 以内稳定土厂拌设备
	台班
	8003011
	0.18 
	0.01 
	0.20 
	0.01 

	16
	基价
	元
	9999001
	28178
	1411
	22980
	1149


	                                                                             
	续前页
	
	
	
	V.水泥石灰稳定类
	
	
	 单位：1000m²

	顺
序
号
	项        目
	单位
	代  号
	水泥石灰砂砾
	水泥石灰碎石
	水泥石灰砂砾土
	水泥石灰碎石土

	
	
	
	
	水泥：石灰：砂砾=5：5：90
	水泥：石灰：碎石=4：3：93
	水泥：石灰：碎石=5：4：91
	水泥：石灰：碎石土=4：3：93

	
	
	
	
	压实厚度20cm
	每增减 1cm
	压实厚度20cm
	每增减 1cm
	压实厚度20cm
	每增减 1cm
	压实厚度20cm
	每增减 1cm

	
	
	
	
	47川
	48川
	49川
	50川
	51川
	52川
	53川
	54川

	1
	人工
	工日
	1001001
	2.4 
	0.1 
	2.5 
	0.1 
	2.2 
	0.1 
	2.2 
	0.1 

	2
	水泥石灰砂砾
	m³
	1507029
	(202.00)
	(10.10)
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	3
	水泥石灰碎（砾）石
	m³
	1507030
	—
	—
	(202.00)
	(10.10)
	—
	—
	—
	—

	4
	水泥石灰砂砾土
	m³
	1507033
	—
	—
	—
	—
	(202.00)
	(10.10)
	—
	—

	5
	水泥石灰碎石土
	m³
	1507033
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	(202.00)
	(10.10)

	6
	水
	m³
	3005004
	28 
	2 
	28 
	2 
	30 
	2 
	30 
	2 

	7
	碎石土
	m³
	5501005
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	244.95 
	12.25 

	8
	砂砾土
	m³
	5501006
	—
	—
	—
	—
	222.86 
	11.14 
	—
	—

	9
	熟石灰
	t
	5503003
	22.855
	1.143
	14.277
	0.714
	17.195
	0.860
	13.203
	0.660

	10
	砂砾土
	m³
	5503007
	244.04 
	12.20 
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	11
	碎石
	m³
	5505016
	—
	—
	278.64
	13.93
	—
	—
	—
	—

	12
	32.5级水泥
	t
	5509001
	21.193 
	1.060 
	17.482 
	0.874 
	19.741 
	0.987 
	16.166 
	0.808 

	13
	3.0m³以内轮胎式正铲纯电装载机
	台班
	8001134川
	0.36 
	0.02 
	0.41 
	0.02 
	0.33 
	0.02 
	0.36 
	0.02 

	14
	300/h 以内稳定土厂拌设备
	台班
	8003011
	0.24 
	0.01 
	0.24 
	0.01 
	0.22 
	0.01 
	0.22 
	0.01 

	15
	基价
	元
	9999001
	25338
	1267
	31628
	1577
	16631
	835
	17434
	873


第二节  路面面层
2-2-11  沥青混凝土混合料拌和

	
	工程内容  1）沥青加热、保温、输送；2）装载机铲运料、上料，配运料；3）矿料加热烘干；4)拌和，出料。

	
	
	
	
	
	单位：1000m³ 路面实体

	
	
	
	Ⅰ.粗粒式

	顺
序
号
	项        目
	单位
	代  号
	320 以内
	380 以内

	
	
	
	
	1川
	2川

	1
	人工
	工日
	1001001
	20.8 
	17.2

	2
	粗粒式石油沥青混凝土
	m³
	1505005
	(1020.0)
	(1020.0)

	3
	石油沥青
	t
	3001001
	106.394 
	106.394 

	4
	矿粉
	t
	5503013
	105.700 
	105.700 

	5
	路面用石屑
	m³
	5503015
	390.69 
	390.69 

	6
	路面用碎石（1.5cm）
	m³
	5505017
	518.20 
	518.20 

	7
	路面用碎石（2.5cm）
	m³
	5505018
	553.01 
	553.01 

	8
	路面用碎石（3.5cm）
	m³
	5505019
	73.65 
	73.65 

	9
	其他材料费
	元
	7801001
	186.1 
	186.1 

	10
	设备摊销费
	元
	7901001
	2136.2 
	2073.1 

	11
	3.0m³ 以内轮胎式正铲纯电装载机
	台班
	8001134川
	2.34 
	1.54

	12
	320t/h 以内沥青混合料拌和设备
	台班
	8003053
	1.23 
	—

	13
	380t/h 以内沥青混合料拌和设备
	台班
	8003054
	—
	1.00

	14
	5t 以内自卸汽车
	台班
	8007012
	1.47 
	1.29

	15
	基价
	元
	9999001
	731152
	727277


	续前页
	
	
	Ⅱ.中粒式
	单位：1000m³ 路面实体

	顺
序
号
	项        目
	单位
	代  号
	320 以内
	380 以内

	
	
	
	
	3川
	4川

	1
	人工
	工日
	1001001
	20.7 
	17

	2
	中粒式石油沥青混凝土
	m³
	1505006
	(1020.0)
	(1020.0)

	3
	石油沥青
	t
	3001001
	114.042 
	114.042 

	4
	矿粉
	t
	5503013
	106.330 
	106.330 

	5
	路面用石屑
	m³
	5503015
	376.030 
	376.030 

	6
	路面用碎石（1.5cm）
	m³
	5505017
	686.09 
	686.09 

	7
	路面用碎石（2.5cm）
	m³
	5505018
	426.96 
	426.96 

	8
	其他材料费
	元
	7801001
	223.3 
	223.3 

	9
	设备摊销费
	元
	7901001
	2289.7 
	2289.7 

	10
	3.0m³ 以内轮胎式正铲纯电装载机
	台班
	8001134川
	2.34 
	1.50

	11
	320t/h 以内沥青混合料拌和设备
	台班
	8003053
	1.23 
	—

	12
	380t/h 以内沥青混合料拌和设备
	台班
	8003054
	—
	0.99

	13
	5t 以内自卸汽车
	台班
	8007012
	1.46 
	1.28

	14
	基价
	元
	9999001
	761966
	757353


	续前页
	
	
	Ⅲ.细粒式
	单位：1000m³ 路面实体

	顺
序
号
	项        目
	单位
	代  号
	320 以内
	380 以内

	
	
	
	
	5川
	6川

	1
	人工
	工日
	1001001
	20.6 
	17.0

	2
	细粒式石油沥青混凝土
	m³
	1505007
	(1020.0)
	(1020.0)

	3
	石油沥青
	t
	3001001
	123.161 
	123.161 

	4
	矿粉
	t
	5503013
	85.210 
	85.210 

	5
	路面用石屑
	m³
	5503015
	402.600 
	402.600 

	6
	路面用碎石（1.5cm）
	m³
	5505017
	1103.61 
	1103.61 

	7
	其他材料费
	元
	7801001
	279.1 
	279.1 

	8
	设备摊销费
	元
	7901001
	2472.7 
	2472.7 

	9
	3.0m³ 以内轮胎式正铲纯电装载机
	台班
	8001134川
	2.30 
	1.48

	10
	320t/h 以内沥青混合料拌和设备
	台班
	8003053
	1.23 
	—

	11
	380t/h 以内沥青混合料拌和设备
	台班
	8003054
	—
	0.99

	12
	5t 以内自卸汽车
	台班
	8007012
	1.46 
	1.28

	13
	基价
	元
	9999001
	802946
	798370


	续前页              
	
	
	Ⅳ.砂粒式
	单位：1000m³ 路面实体

	顺
序
号
	项        目
	单位
	代  号
	320 以内
	380 以内

	
	
	
	
	7川
	8川

	1
	人工
	工日
	1001001
	20.6 
	17

	2
	砂粒式石油沥青混凝土
	m³
	1505008
	(1020.0)
	(1020.0)

	3
	石油沥青
	t
	3001001
	140.684 
	140.684 

	4
	路面用机制砂
	t
	5503006
	892.740 
	892.740 

	5
	矿粉
	m³
	5503013
	161.629 
	161.629 

	6
	路面用石屑
	m³
	5503015
	551.25 
	551.25 

	7
	其他材料费
	元
	7801001
	744.4 
	744.4 

	8
	设备摊销费
	元
	7901001
	2824.5 
	2824.5 

	9
	3.0m³ 以内轮胎式正铲纯电装载机
	台班
	8001134川
	2.30 
	1.48

	10
	320t/h 以内沥青混合料拌和设备
	台班
	8003053
	1.23 
	—

	11
	380t/h 以内沥青混合料拌和设备
	台班
	8003054
	—
	0.99

	12
	5t 以内自卸汽车
	台班
	8007012
	1.46 
	1.28

	13
	基价
	元
	9999001
	930831
	926254


	续前页                                                                              
	
	V  改性沥青混凝土
	单位：1000m³ 路面实体

	顺序号
	项　　目
	单位
	代　号
	中粒式改性沥青混凝土
	细粒式改性沥青混凝土

	
	
	
	
	沥青混合料拌合设备生产能力（t/h)

	
	
	
	
	320以内
	380以内
	320以内
	380以内

	
	
	
	
	9川
	10川
	11川
	12川

	1
	人工
	工日
	1001001
	20.7 
	17.0 
	20.7 
	17.0 

	2
	中粒式改性沥青混凝土
	m³
	1505009
	(1020.0)
	(1020.0)
	—
	—

	3
	细粒式改性沥青混凝土
	m³
	1505010
	—
	—
	(1020.0)
	(1020.0)

	4
	改性沥青
	t
	3001002
	116.277 
	116.277 
	123.317 
	123.317 

	5
	路面用机制砂
	m³
	5503006
	406.73 
	406.73 
	416.26 
	416.26 

	6
	矿粉
	t
	5503013
	124.450 
	124.450 
	132.260 
	132.260 

	7
	路面用碎石（1.5cm）
	m³
	5505017
	662.93 
	662.93 
	1072.53 
	1072.53 

	8
	路面用碎石（2.5cm）
	m³
	5505018
	440.03 
	440.03 
	—
	—

	9
	其他材料费
	元
	7801001
	223.3 
	223.3 
	279.1 
	279.1 

	10
	设备摊销费
	元
	7901001
	2284.4 
	2284.4 
	2390.1 
	2390.1 

	11
	3.0m³ 以内轮胎式正铲纯电装载机
	台班
	8001134川
	2.30
	1.52 
	2.34 
	2.34 

	12
	320t/h以内沥青混合料拌和设备
	台班
	8003053
	1.23 
	—
	1.23 
	—

	13
	380t/h以内沥青混合料拌和设备
	台班
	8003054
	—
	0.99 
	—
	0.99 

	14
	5t以内自卸汽车
	台班
	8007012
	1.46 
	1.28 
	1.46 
	1.28 

	15
	基价
	元
	9999001
	878573
	874039
	917331
	913830
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	VI  橡胶沥青混凝土
	
	单位：1000m³路面实体

	顺序号
	项　　目
	单位
	代　号
	粗粒式
	中粒式
	细粒式

	
	
	
	
	沥青混合料拌合设备生产能力（t/h)

	
	
	
	
	320以内
	380以内
	320以内
	380以内
	320以内
	380以内

	
	
	
	
	13川
	14川
	15川
	16川
	17川
	18川

	1
	人工
	工日
	1001001
	21.8 
	18.2 
	21.8 
	18.0 
	21.7 
	17.9 

	2
	粗粒式橡胶沥青混凝土
	m³
	1505011
	(1020.0)
	(1020.0)
	—
	—
	—
	—

	3
	中粒式橡胶沥青混凝土
	m³
	1505012
	—
	—
	(1020.0)
	(1020.0)
	—
	—

	4
	细粒式橡胶沥青混凝土
	m³
	1505013
	—
	—
	—
	—
	(1020.0)
	(1020.0)

	5
	橡胶沥青
	t
	3001004
	109.366 
	109.366 
	117.890 
	117.890 
	139.860 
	139.860 

	6
	路面用机制砂
	t
	5503006
	517.500 
	517.500 
	545.180 
	545.180 
	523.050 
	523.050 

	7
	矿粉
	t
	5503013
	118.767 
	118.767 
	117.970 
	117.970 
	139.800 
	139.800 

	8
	路面用碎石（1.5cm）
	m³
	5505017
	243.07 
	243.07 
	364.50 
	364.50 
	923.02 
	923.02 

	9
	路面用碎石（2.5cm）
	m³
	5505018
	281.96 
	281.96 
	570.10 
	570.10 
	—
	—

	10
	路面用碎石（3.5cm）
	m³
	5505019
	447.25 
	447.25 
	—
	—
	—
	—

	11
	其他材料费
	元
	7801001
	186.1 
	186.1 
	223.3 
	223.3 
	279.1 
	279.1 

	12
	设备摊销费
	元
	7901001
	2136.2 
	2136.2 
	2289.7 
	2289.7 
	2472.7 
	2472.7 

	13
	3.0m³ 以内轮胎式正铲纯电装载机
	台班
	8001134川
	2.34 
	1.55 
	2.34 
	1.53 
	2.34 
	1.51 

	14
	320t/h以内沥青混合料拌和设备
	台班
	8003053
	1.29 
	—
	1.29 
	0.00 
	1.29 
	0.00 

	15
	380t/h以内沥青混合料拌和设备
	台班
	8003054
	—
	1.05 
	—
	1.04 
	—
	1.04 

	16
	5t以内自卸汽车
	台班
	8007012
	1.45 
	1.28 
	1.45 
	1.28 
	1.45 
	1.28 

	17
	基价
	元
	9999001
	746477
	742663
	785498
	780899
	888599
	883973


2-2-13  沥青混合料运输

	
	工程内容  等待装、运、卸、空回。
	
	
	

	
	
	
	
	单位：1000m³

	顺序号
	项目
	单位
	代号
	自卸车装载质量（t)

	
	
	
	
	12以内

	
	
	
	
	第一个1km
	每增运0.5km

	
	
	
	
	1川
	2川

	1
	12t以内纯电自卸汽车
	台班
	8007128川
	6.02
	0.32

	2
	基价
	元
	9999001
	7882
	419


第四章  桥涵工程

说  明

1.本章包括杂项工程。
第四节  杂项工程
4-4-11  混凝土拌和及运输

	
	混凝土搅拌站拌和：自动配料、拌和、出料。

	
	混凝土运输：1)第一个 1km；等待装卸、装、卸、运行、掉头、空回、清洗车辆；2)每增运0.5km：运走0.5km 及空回。

	
	
	Ⅰ.混凝土搅拌站（楼）拌和         
	单位：100m3

	顺
序
号
	项        目
	单位
	代  号
	混凝土搅拌站拌和

	
	
	
	
	40以内
	60以内
	90以内

	
	
	
	
	1川
	2川
	3川

	1
	功率75kW以内履带式推土机
	台班
	8001002
	0.38
	0.28
	0.20

	2
	3.0m³ 以内轮胎式正铲纯电装载机
	台班
	8001134川
	0.12
	0.09
	0.06

	3
	生产能力40m3/h以内混凝土搅拌站
	台班
	8005058
	0.43
	—
	—

	4
	生产能力60m3/h以内混凝土搅拌站
	台班
	8005060
	—
	0.30 
	—

	5
	生产能力90m3/h以内混凝土搅拌站
	台班
	8005061
	—
	—
	0.20

	6
	基价
	元
	9999001
	1011
	881
	666


	
	
	Ⅱ.混凝土运输
	单位：100m³

	顺序号
	项目
	单位
	代号
	混凝土搅拌运输车

	
	
	
	
	运输能力（m³）

	
	
	
	
	10以内

	
	
	
	
	第一个1km
	每增运0.5km

	
	
	
	
	4川
	5川

	1
	10m³以内纯电混凝土搅拌运输车
	台班
	8005087川
	0.85
	0.08

	2
	基价
	元
	9999001
	1558
	147


附录一  新增机械台班费用定额
说  明

一、《公路工程纯电动机械台班费用定额》（以下简称“本定额”）是《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）的补充。本定额适用于公路建设新建、改（扩）建工程、养护工程。

二、本定额内容包括土、石方工程机械，混凝土及灰浆机械，水平运输机械，共计3类6个子目。

三、本定额中各类机械每台班均按8h计算。

四、本定额由以下7项费用组成：

1.折旧费：指施工机械在规定的耐用总台班内，陆续收回其原值（含智能信息化管理设备费）的费用。

2.检修费：指施工机械在规定的耐用总台班内，按规定的检修间隔进行必要的检修，以恢复其正常功能所需的费用。

3.维护费：指施工机械在规定的耐用总台班内，按规定的维护间隔进行各级维护和临时故障排除所需的费用。包括为保障机械正常运转所需替换设备与随机配备工具附具的摊销费用、机械运转及日常维护所需润滑与擦拭的材料费用及机械停滞期间的维护费用等。

4.安拆辅助费：指施工机械在现场进行安装与拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用。

5.人工费：指随机操作人员的工作日工资（包括工资、各类津贴、补贴、辅助工资、劳动保护费等）。

6.动力费：指机械在运转施工作业中所耗用的电力费用。

7.车船税：指施工机械按照国家、省（自治区、直辖市）规定应缴纳的车船税。

五、本定额中第1～4项费用（折旧费、检修费、维护费、安拆辅助费）为不变费用、第5～7项费用（人工费、动力费、车船税）为可变费用。车船税如需缴纳时，应根据国务院及各省、自治区、直辖市有关部门规定的标准计算。应用本定额时，黑龙江省、吉林省、辽宁省、新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区、甘肃省、山西省、西藏自治区、青海省、四川省甘孜藏族自治州和阿坝藏族羌族自治州、云南省迪庆藏族自治州，因纯电动机械使用环境影响，可变费用与本定额差异较大时，可根据实际情况进行调整。

六、本定额中的纯电动机械折旧年限按8年取定，折旧期内已考虑更换一次电池的费用。纯电自卸汽车、纯电挖掘机年工作台班为240，纯电装载机年工作台班为220，纯电混凝土搅拌运输车年工作台班为200。

七、机械设备转移费不包括在本定额中。

八、本定额中凡注明“××以内”者，均含“××”数本身。

九、本定额的计量单位均执行国家法定计量单位。

十、本定额中未包含充电桩费用（购置费、安拆调试、检修、维护等），使用本定额时，充电桩费用采用附录一《充电桩安拆预算定额》进行计算；若充电桩费用采用以充电服务费的形式计入综合电价进行摊销时，充电服务费按国家及各省相关规定执行，不得使用附录一《充电桩安拆预算定额》计取充电桩费用。

十一、本定额中的人工综合工日单价、电价按下表预算价格计取。

	项 目
	工资（工日）
	电（kW·h）

	预算价格（元）
	106.28
	0.85


	顺
序
号
	代号
	机械名称
	规格型号
	不变费用

	
	
	
	
	折旧费
	检修费
	维护费
	安拆辅助费
	小计

	
	
	
	
	元

	8001
	一、土、石方工程机械

	1
	8001133川
	纯电挖掘机
	履带式
	斗容量（m3）
	1以内
	电机功率150kW，电池容量450kW·h以内
	560.47
	327.38
	122.5
	　
	1010.35

	2
	8001134川
	纯电装载机
	轮胎式
	斗容量（m3）
	3以内
	电机功率150kW，电池容量300kW·h以内
	401.25
	229.48
	113.38
	　
	744.11

	3
	8001135川
	
	正  铲
	
	5以内
	电机功率150kW，电池容量300kW·h以内
	459.35
	264.51
	140.6
	　
	864.46

	4
	8001136川
	
	轮胎式
	
	3以内
	电机功率150kW，电池容量300kW·h以内
	406.02
	238.03
	124.56
	　
	768.61

	
	
	
	侧  卸
	
	
	
	
	
	
	
	

	8005
	二、混凝土及灰浆机械
	　

	5
	8005087川
	纯电混凝土搅拌运输车
	容量（m3）
	10以内
	电机功率390kW
	562.22
	336.7
	281.12
	　
	1180.04

	8007
	三、水平运输机械
	　

	6
	8007128川
	纯电自卸汽车
	装载质量（t）
	12以内
	电机功率400kW
	459.76
	255.27
	70.81
	　
	785.84
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	可变费用
	定额基价

	人工
	汽油
	柴油
	重油
	煤
	电
	水
	木柴
	其他费用
	小计
	

	工日
	kg
	t
	kW·h
	m3
	kg
	元

	　

	2
	
	
	
	
	498.61
	
	
	
	636.38
	1646.73

	1
	
	
	
	
	558.03
	
	
	
	580.61
	1324.72

	1
	
	
	
	
	597.09
	
	
	
	613.81
	1478.27

	1
	
	
	
	
	614
	
	
	
	628.18
	1396.79

	

	1
	
	
	
	
	643.2
	
	
	
	653
	1833.04

	

	1
	
	
	
	
	490.72
	
	
	
	523.39
	1309.23



