高速公路建设项目 2024年度不良行为扣分情况

序号	项目名称	涉及市（州）	扣分事由	扣分值	总计
1	成南扩容	成都、德阳、遂宁、南充	因生产安全被厅约谈一次	3	4
			因环保被南充市交通运输局提示一次	1	
2	天眉乐	眉山、成都、乐山	眉山市生态环境保护委员会办公室关于移交项目工地环保问题线索	1	1
3	镇广（通广）	巴中、达州、广安	从业单位查实违法分包	3	3
4	广绵扩容	广元、绵阳	因生产安全问题被厅约谈1次	3	4
			未依法参加工伤保险投保，受到市人社局、市交通运输局监督提示1次	1	
5	汉广扩容	广元	未依法参加工伤保险投保，受到市人社局、市交通运输局监督提示1次	1	1
6	西香	凉山	因生产安全问题被厅约谈1次	3	3
7	成绵扩容	成都、德阳	多股东合作的同一个项目未实行统一管理	5	5
8	西宁	凉山	因生产安全问题被厅约谈1次	3	3
9	资铜	资阳、内江	因生产安全问题被厅约谈2次	6	6
10	泸石	甘孜、雅安	因农民工工资被下发监督提示1次	1	1
11	成渝扩容	内江、成都、资阳	因生产安全问题被厅约谈1次	3	3
12	南潼	南充、遂宁	因统计数据质量问题被厅通报1次。	1	1
13	九绵	绵阳、阿坝	因生产安全问题被厅约谈1次	3	3
14	阆营	南充	因生产安全问题被厅约谈1次	3	3

序号	项目名称	涉及市（州）	扣分事由	扣分值	总计
15	沿江（新金）	凉山、宜宾	项目建设推进重大情况未及时报告（局部工程因工程技术、合同纠纷停工）	2	2
16	成乐扩容	成都	年度投资未达到厅下达的目标任务 80%	2	7
			未完成下达的年度建成通车目标	5	
17	康新	甘孜	多投资人联合组建项目公司未统一管理	5	5
18	达绕西	达州	影响项目推进的问题长期未解决（华川集团资金不到位）	2	4
			年度投资未达到厅下达的目标任务 80%	2	
19	泸古	泸州	年度投资未达到厅下达的目标任务 80%	2	2
20	沿江（金宁）	凉山	从业单位查实违法分包	3	5
			项目建设推进重大情况未及时报告（局部工程因工程技术停工）	2	
21	沿江（宁攀）	凉山、攀枝花	项目建设过程中发生较大质量事故	5	15
			未完成厅下达的年度建成通车目标	10	
22	苍巴	广元、巴中	未完成厅下达的年度建成通车目标	10	20
			多投资人联合组建项目公司未统一管理	5	
			因环保问题被央督通报	5	